כח התערבות
לובי ציוני לאומי

נספח ב'

אבני דרך

אבני הדרך של התוכנית הפרלמנטרית לכל שלב: מועד, תוצר ומדד הצלחה. הנספח מאפשר לעקוב אחרי ההתקדמות, ולקבל החלטה בכל שער

12 חודשים במבט אחד. הקו המקווקו: הרכבת הממשלה והקמת הוועדות

אבני הדרך השבועיות של שלבים 1א ו-1ב מפורטות בעמודים 3–4

שלב	חודש 1	חודש 2	חודש 3	חודש 4	חודש 5	חודש 6	חודש 7	חודש 8	חודש 9	חודש 10	חודש 11	חודש 12
1א. גיוס שותפים	שבועות 1–4: התנעה, מיפוי, עדיפויות, פגישות	שבועות 5–8: סיעות, משא ומתן, סבב שני	שבועות 9–12: מובילים, מסמך עקרונות, 6 חברי כנסת									
1ב. עבודת עומק	שבועות 1–4: שאלות, יועץ משפטי, ניתוח ראשוני	שבועות 5–8: חוות דעת, מסמך השוואתי, עקרונות	שבועות 9–12: טיוטה, הערות, נוסח סופי									
2. עבודת ועדה				היו"ר ושליש	דיון ראשון		סיור		דיון מעקב			
3. כלים פרלמנטריים						שאילתות ומכתב	הצעה לסדר		כנס שדולה	החלטה על חוק		
4. שולחנות עגולים				שולחן 1	שולחן 2	שולחן 3	שולחן 4					
5. השר והמשרד			מיפוי מועמדים	ראש הלשכה		הגשה רשמית	פגישה עם השר			המשרד פותח הליך		חוזר מתוקן
פודקסט		פרק 1	פרק 2		פרק 3	פרק 4		פרק 5		פרק 6		
תקשורת		גיוס משפחות		דוח נתונים	סיקור הדיון		סקר			עצומה		
שערי החלטה			◆ שער 1: הרכבת הממשלה. מובילים ונוסח סופי		◆ שער 2: דיון בוועדה					◆ שער 3: המשרד פותח הליך		◆ שער 4: חוזר מתוקן או הצעת חוק

שלב 1: גיוס שותפים ועבודת עומק · שלבים פרלמנטריים · ערוצים ציבוריים

שלב 1א · גיוס שותפים, לפני הרכבת הממשלה

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 1	**התנעה**	אישור היעדים ולוח הזמנים, ודף נתונים בסיסי	היעדים אושרו
שבוע 2	**מיפוי חברי כנסת**	מפה: מי עסק בחינוך, מי צפוי לכהן בוועדת החינוך, ומי המועמדים ליו"ר הוועדה ולתיק החינוך	מיפוי מלא
שבוע 3	**סדר עדיפויות**	רשימת חברי כנסת לפי עדיפות, ודף נתונים מותאם לכל אחד	הרשימה אושרה
שבוע 4	**פגישות ראשונות**	פגישות עם חברי הכנסת בעדיפות העליונה	הפגישות הראשונות התקיימו
שבוע 5	**פנייה לסיעות**	פנייה לראשי הסיעות ולצוותי המשא ומתן הקואליציוני	הפניות נשלחו
שבוע 6	**סיכום סבב ראשון**	מי תומך, מי מתלבט ומי מתנגד	תמונת מצב כתובה
שבוע 7	**צוותי המשא ומתן**	הצגת הנושא לצוותי המשא ומתן	הנושא הוצג
שבוע 8	**סבב פגישות שני**	פגישות המשך, ורשימת מועמדים להובלה	רשימת מועמדים להובלה
שבוע 9	**הצעה למובילים**	פנייה לשני מועמדים, אחד מכל צד	שני המועמדים הסכימו עקרונית
שבוע 10	**מסמך עקרונות**	מסמך עקרונות חתום עם שני המובילים	המסמך חתום
שבוע 11	**הרחבת הקבוצה**	גיוס חברי כנסת נוספים לקבוצת השותפים	הקבוצה גדלה
שבוע 12	**קבוצת שותפים**	קבוצה מגובשת, שתירשם כשדולה עם תחילת עבודת הכנסת	6 חברי כנסת לפחות, מ-3 סיעות, מוכנים להקמת הוועדה

שלב ב' · עבודת עומק על החוזר, במקביל

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 1	**שאלות העבודה**	הגדרת השאלות המשפטיות והמקצועיות	השאלות אושרו
שבוע 2	**יועץ משפטי וסוגיות**	בחירת יועץ משפטי, ורשימת הסוגיות בנוסח הבסיס	היועץ התחיל לעבוד
שבוע 3	**פתיחת המחקר**	תחילת שיחות העומק ומיפוי המודלים ההשוואתיים	רשימת מרואיינים ומודלים
שבוע 4	**ניתוח משפטי ראשוני**	טיוטה ראשונה של הניתוח המשפטי	הטיוטה הוגשה
שבוע 5	**סיכום שיחות ראשון**	תובנות מהשיחות הראשונות	סיכום כתוב
שבוע 6	**חוות דעת משפטית**	מה אפשר לקבוע בחוזר ומה דורש חקיקה, וסף הרישוי לקבוצת למידה	חוות דעת כתובה
שבוע 7	**מסמך השוואתי**	מודלים של כניסה בהודעה, פיקוח על תוצאות, קבוצות למידה ומימון לפי תלמיד	המסמך הוגש
שבוע 8	**עקרונות העריכה**	השיחות הושלמו, ונקבעו העקרונות לעריכת הנוסח	עקרונות מאושרים
שבוע 9	**טיוטה חלקית**	סעיפי הכניסה למסלול והפיקוח	הטיוטה החלקית הוגשה
שבוע 10	**טיוטה ערוכה מלאה**	חוזר מוצע מעודכן, סעיף אחר סעיף	כולל אישור מאליו, עילות סירוב סגורות, מסלול מבחנים, קבוצות למידה ומחיקת סעיף 4.5(5)
שבוע 11	**הערות השותפים**	סבב הערות עם המובילים וחברי הכנסת השותפים	ההערות שולבו בנוסח
שבוע 12	**נוסח סופי**	חוזר מוצע, דברי הסבר ודף מותאם לכל חבר כנסת	נוסח מאושר, מוכן להקמת הוועדה

שלב 2 · עבודת ועדה, מהקמת הוועדה

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 4	**פגישה עם היו"ר**	פגישה עם היו"ר שמונה, והשלמת שליש מחברי הוועדה. פנייה למרכז המחקר והמידע	שליש מחברי הוועדה תומכים
חודש 5	**דיון ראשון בוועדה**	פרוטוקול הדיון	התחייבות של המשרד לבחון את הנוסח, ללוח זמנים ולנתונים
חודש 7	**סיור או מפגש עם משפחות**	חברי הוועדה פוגשים חינוך ביתי בפועל	מפגש התקיים
חודש 9	**דיון מעקב**	דיווח של המשרד על התקדמות התיקון	המשרד מציג התקדמות

שלב 3 · כלים פרלמנטריים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 6	**שאילתות ומכתב השדולה**	תשובות השר, ומכתב משותף לשר ולמנכ"ל	השאילתות נענו והמכתב נשלח
חודש 7	**הצעה לסדר במליאה**	דיון במליאה סביב הנתונים	ההצעה נדונה
חודש 9	**כנס שדולה בכנסת**	משפחות, חוקרים ואנשי חינוך בכנסת	הכנס התקיים, עם סיקור
חודש 10	**החלטה על הצעת חוק**	הערכת מצב לפי תגובת המשרד	החלטה: ממשיכים מול המשרד, או מגישים הצעת חוק

שלב 4 · שולחנות עגולים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 4	**שולחן 1: מעמד הילד**	מסמך סיכום	הסכמה על רישום, שירותים וביטוח
חודש 5	**שולחן 2: פיקוח והגנה על ילדים**	מסמך סיכום	הסכמה על מנגנון הפיקוח
חודש 6	**שולחן 3: חינוך מיוחד ומחוננים**	מסמך סיכום	הסכמה על שירותים דרך המוסד
חודש 7	**שולחן 4: הנוסח המלא**	נוסח עם הערות המשתתפים	נוסח מוכן להמשך ההליך במשרד

שלב 5 · השר ומשרד החינוך

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 3	**מיפוי ודרג מקצועי**	מיפוי המועמדים לתיק, וקשר שקט עם הדרג המקצועי	המועמדים ממופים, ויש איש קשר במשרד
חודש 4	**פגישה עם ראש הלשכה**	הצגת הנוסח ליועץ המדיניות של השר החדש	פגישה התקיימה
חודש 6	**הגשה רשמית**	הנוסח הוגש למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית	ההגשה אושרה בכתב
חודש 7	**פגישה עם השר**	הצגת הנוסח עם תמיכה מכמה סיעות	עמדת השר ידועה
חודש 10	**המשרד פותח הליך**	הליך תיקון של החוזר, או פיילוט במחוז	הליך רשמי נפתח
חודש 12	**חוזר מתוקן**	פרסום החוזר המתוקן	החוזר מתפרסם

ארבעה שערים: בכל אחד בודקים מה הושג, ומחליטים על ההמשך

שער	מועד	התנאי למעבר	אם התנאי מתקיים	אם לא
1	הרכבת הממשלה (הנחה: סוף חודש 3)	שני מובילים חתומים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות, ונוסח סופי מאושר	עם הקמת הוועדה: פגישה עם היו"ר, שליש מחברי הוועדה ובקשה לדיון	ממשיכים לגייס עד הקמת הוועדה. אם היו"ר לא משתף פעולה, פונים גם לוועדה לזכויות הילד
2	חודש 5	דיון בוועדה, והתחייבות של המשרד בפרוטוקול	הגשה רשמית למשרד ופגישה עם השר	דיון מהיר, שאילתות ומכתב השדולה
3	חודש 10	המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט	ליווי ההליך עד הפרסום	הצעת חוק פרטית משותפת לכמה סיעות, כמנוף
4	חודש 12	חוזר מתוקן מתפרסם	מעבר לשלב הבא: תקנות לקבוצות למידה ותקציב לפי תלמיד	קידום הצעת החוק, והערכת מצב משותפת

אם הרכבת הממשלה מתעכבת

שלב 1 מתארך ומעמיק, וכל השלבים שאחריו זזים בהתאם. המועדים בחודשים נספרים מתחילת העבודה

דיווח שוטף

עדכון קצר בכל חודש: אבני הדרך שהושגו, מה התעכב ולמה, ומה הצעד הבא

בכל שער

פגישת סטטוס משותפת: מציגים את מדדי ההצלחה, ומחליטים יחד על המשך