נספח ב'

# אבני דרך

## שבועות 1–12 · עד הרכבת הממשלה

| שבוע | 1א · גיוס שותפים | 1ב · עבודת עומק על החוזר |
|---|---|---|
| 1 | התנעה | שאלות העבודה |
| 2 | מיפוי חברי כנסת | יועץ משפטי וסוגיות |
| 3 | סדר עדיפויות | פתיחת המחקר |
| 4 | פגישות ראשונות | ניתוח משפטי ראשוני |
| 5 | פנייה לסיעות | סיכום שיחות ראשון |
| 6 | סיכום סבב ראשון | חוות דעת משפטית |
| 7 | צוותי המשא ומתן | מסמך השוואתי |
| 8 | סבב פגישות שני | עקרונות העריכה |
| 9 | הצעה למובילים | טיוטה חלקית |
| 10 | מסמך עקרונות | טיוטה ערוכה מלאה |
| 11 | הרחבת הקבוצה | הערות השותפים |
| 12 | קבוצת שותפים | נוסח סופי |
| ◆ שער 1 · הרכבת הממשלה: 2 מובילים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות, ונוסח סופי | | |

## חודשים 4–12 · מהקמת הוועדות

| חודש | אבני דרך |
|---|---|
| 4 | פגישה עם יו"ר הוועדה ושליש מחבריה · שולחן עגול 1 · פגישה עם ראש לשכת השר |
| 5 | דיון ראשון בוועדה, והתחייבות המשרד בפרוטוקול · שולחן עגול 2 |
| ◆ שער 2 · דיון בוועדה | |
| 6 | שאילתות ומכתב השדולה · שולחן עגול 3 · הגשה רשמית של הנוסח למשרד |
| 7 | הצעה לסדר במליאה · שולחן עגול 4 · פגישה עם השר |
| 8 | סיור הוועדה או מפגש עם משפחות |
| 9 | דיון מעקב בוועדה · כנס שדולה בכנסת |
| 10 | המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט · החלטה על הצעת חוק |
| ◆ שער 3 · המשרד פותח הליך | |
| 11 | הערות המשרד לנוסח, וליווי ההליך |
| 12 | חוזר מתוקן מתפרסם, או הגשת הצעת חוק |
| ◆ שער 4 · חוזר מתוקן או הצעת חוק | |