כח התערבות
לובי ציוני לאומי

נספח ב'

אבני דרך

אבני הדרך של התוכנית הפרלמנטרית לכל שלב: מועד, תוצר ומדד הצלחה. הנספח מאפשר לעקוב אחרי ההתקדמות, ולקבל החלטה בכל שער

12 חודשים במבט אחד

שלב	חודש 1	חודש 2	חודש 3	חודש 4	חודש 5	חודש 6	חודש 7	חודש 8	חודש 9	חודש 10	חודש 11	חודש 12
1א. גיוס שותפים	מיפוי	יו"ר הוועדה שליש מהוועדה	2 מובילים שדולה									
1ב. עבודת עומק		חוות דעת מסמך השוואתי	טיוטה ערוכה נוסח סופי									
2. עבודת ועדה			מרכז המחקר	דיון ראשון		סיור		דיון מעקב				
3. כלים פרלמנטריים					שאילתות ומכתב	הצעה לסדר		כנס שדולה	החלטה על חוק			
4. שולחנות עגולים			שולחן 1	שולחן 2	שולחן 3	שולחן 4						
5. השר והמשרד				ראש הלשכה	הגשה רשמית	פגישה עם השר			המשרד פותח הליך			חוזר מתוקן
פודקסט		פרק 1	פרק 2		פרק 3	פרק 4		פרק 5	פרק 6			
תקשורת		גיוס משפחות	דוח נתונים	סיקור הדיון		סקר			עצומה			
שערי החלטה			◆ שער 1: מובילים ונוסח סופי	◆ שער 2: דיון בוועדה				◆ שער 3: המשרד פותח הליך				◆ שער 4: חוזר מתוקן או הצעת חוק

שלב 1: גיוס שותפים ועבודת עומק · שלבים פרלמנטריים · ערוצים ציבוריים

שלב 1א · גיוס שותפים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 3	**מיפוי הוועדות וחברי הכנסת**	מפה של ועדת החינוך, הוועדה לזכויות הילד וחברי כנסת רלוונטיים, עם סדר עדיפויות	מיפוי מלא לפני הפגישה הראשונה
שבוע 6	**פגישה עם יו"ר ועדת החינוך**	הצגת הכיוון והנתונים ליו"ר ולצוות הוועדה	עמדת היו"ר ידועה, ונבחר מסלול: משתף או לא משתף
שבוע 8	**שליש מחברי הוועדה**	פגישות אחד על אחד, עם דף נתונים מותאם	שליש מחברי הוועדה תומכים
שבוע 10	**שני מובילים**	מסמך עקרונות חתום	מוביל אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה
שבוע 12	**שדולה בכנסת**	שדולה לחינוך ביתי	6 חברי כנסת לפחות, מ-3 סיעות

שלב 1ב · עבודת עומק על החוזר

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 7	**חוות דעת משפטית**	מה אפשר לקבוע בחוזר ומה דורש חקיקה, וסף הרישוי לקבוצת למידה	חוות דעת כתובה
שבוע 8	**מסמך השוואתי**	מודלים של כניסה בהודעה, פיקוח על תוצאות, קבוצות למידה ומימון לפי תלמיד	מסמך מוגש
שבוע 9	**שיחות עומק**	סיכום תובנות משיחות עם משפחות, משפטנים ואנשי חינוך	השיחות הושלמו ותועדו
שבוע 10	**טיוטה ערוכה**	חוזר מוצע מעודכן, סעיף אחר סעיף	כולל אישור מאליו, עילות סירוב סגורות, מסלול מבחנים, קבוצות למידה ומחיקת סעיף 4.5(5)
שבוע 11	**הערות השותפים**	סבב הערות עם המובילים והשדולה	ההערות שולבו בנוסח
שבוע 12	**נוסח סופי**	חוזר מוצע, דברי הסבר ודף מותאם לכל חבר כנסת	נוסח מאושר, מוכן לוועדה

שלב 2 · עבודת ועדה

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 3	**פנייה למרכז המחקר והמידע**	בקשה דרך חבר כנסת מוביל, והנוסח הסופי נשלח לוועדה	הבקשה התקבלה
חודש 4	**דיון ראשון בוועדה**	פרוטוקול הדיון	התחייבות של המשרד לבחון את הנוסח, ללוח זמנים ולנתונים
חודש 6	**סיור או מפגש עם משפחות**	חברי הוועדה פוגשים חינוך ביתי בפועל	מפגש התקיים
חודש 8	**דיון מעקב**	דיווח של המשרד על התקדמות התיקון	המשרד מציג התקדמות

שלב 3 · כלים פרלמנטריים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 5	**שאילתות ומכתב השדולה**	תשובות השר, ומכתב משותף לשר ולמנכ"ל	השאילתות נענו והמכתב נשלח
חודש 6	**הצעה לסדר במליאה**	דיון במליאה סביב הנתונים	ההצעה נדונה
חודש 8	**כנס שדולה בכנסת**	משפחות, חוקרים ואנשי חינוך בכנסת	הכנס התקיים, עם סיקור
חודש 9	**החלטה על הצעת חוק**	הערכת מצב לפי תגובת המשרד	החלטה: ממשיכים מול המשרד, או מגישים הצעת חוק

שלב 4 · שולחנות עגולים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 3	**שולחן 1: מעמד הילד**	מסמך סיכום	הסכמה על רישום, שירותים וביטוח
חודש 4	**שולחן 2: פיקוח והגנה על ילדים**	מסמך סיכום	הסכמה על מנגנון הפיקוח
חודש 5	**שולחן 3: חינוך מיוחד ומחוננים**	מסמך סיכום	הסכמה על שירותים דרך המוסד
חודש 6	**שולחן 4: הנוסח המלא**	נוסח עם הערות המשתתפים	נוסח מוכן להגשה רשמית

שלב 5 · השר ומשרד החינוך

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 4	**פגישה עם ראש הלשכה**	הצגת הנוסח ליועץ המדיניות	פגישה התקיימה
חודש 5	**הגשה רשמית**	הנוסח הוגש למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית	ההגשה אושרה בכתב
חודש 6	**פגישה עם השר**	הצגת הנוסח עם תמיכה מכמה סיעות	עמדת השר ידועה
חודש 9	**המשרד פותח הליך**	הליך תיקון של החוזר, או פיילוט במחוז	הליך רשמי נפתח
חודש 12	**חוזר מתוקן**	פרסום החוזר המתוקן	החוזר מתפרסם

ארבעה שערים: בכל אחד בודקים מה הושג, ומחליטים על ההמשך

שער	מועד	התנאי למעבר	אם התנאי מתקיים	אם לא
1	סוף חודש 3	שני מובילים חתומים, שליש מחברי הוועדה, ונוסח סופי מאושר	מגישים את הנוסח לוועדה ומבקשים דיון	מרחיבים את הגיוס, ומעבירים את הנושא גם לוועדה לזכויות הילד
2	חודש 4	דיון בוועדה, והתחייבות של המשרד בפרוטוקול	הגשה רשמית למשרד ופגישה עם השר	דיון מהיר, שאילתות ומכתב השדולה
3	חודשים 8–9	המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט	ליווי ההליך עד הפרסום	הצעת חוק פרטית משותפת לכמה סיעות, כמנוף
4	חודש 12	חוזר מתוקן מתפרסם	מעבר לשלב הבא: תקנות לקבוצות למידה ותקציב לפי תלמיד	קידום הצעת החוק, והערכת מצב משותפת

דיווח שוטף

עדכון קצר בכל חודש: אבני הדרך שהושגו, מה התעכב ולמה, ומה הצעד הבא

בכל שער

פגישת סטטוס משותפת: מציגים את מדדי ההצלחה, ומחליטים יחד על המשך