נספח ב'

# אבני דרך

המועדים, לוח הזמנים וסדר העדיפויות עשויים להשתנות בהתאם לעבודת הכנסת, למועד הרכבת הממשלה והוועדות, ולתיעדופים שיתעדכנו במהלך העבודה

## שבועות 1–16 · שלב 1, עד תחילת שלב 2

| שבוע | 1א · גיוס שותפים, ומשבוע 13 ועדה ומשרד | 1ב · עבודת עומק על החוזר |
|---|---|---|
| 1 | התנעה | מתחיל בשבוע 7, על בסיס סבב הפגישות הראשון |
| 2 | מיפוי חברי כנסת | |
| 3 | סדר עדיפויות | |
| 4 | פגישות ראשונות | |
| 5 | יועצים פרלמנטריים | |
| 6 | סיכום סבב ראשון | |
| 7 | עדכון דף העמדה | שאלות העבודה ויועץ משפטי |
| 8 | סבב פגישות שני | פתיחת המחקר |
| 9 | הצעה למובילים | ניתוח משפטי ראשוני |
| 10 | מסמך עקרונות | סיכום שיחות ראשון |
| 11 | הרחבת הקבוצה | חוות דעת משפטית |
| 12 | קבוצת שותפים | מסמך השוואתי |
| ◆ שער 1 · הרכבת הממשלה והקמת הוועדות: 2 מובילים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות | | |
| 13 | הקמת הוועדה: מיפוי ההרכב | עקרונות העריכה |
| 14 | פגישה עם יו"ר הוועדה · פגישה עם ראש לשכת השר | טיוטה ערוכה |
| 15 | שליש מחברי הוועדה · שולחן עגול 1 | הערות השותפים |
| 16 | פנייה למרכז המחקר והמידע | נוסח סופי |

## חודשים 5–12

| חודש | אבני דרך |
|---|---|
| 5 | דיון ראשון בוועדה, והתחייבות המשרד בפרוטוקול · שולחן עגול 2 |
| ◆ שער 2 · דיון בוועדה | |
| 6 | שאילתות ומכתב השדולה · שולחן עגול 3 · הגשה רשמית של הנוסח למשרד |
| 7 | הצעה לסדר במליאה · שולחן עגול 4 · פגישה עם השר |
| 8 | סיור הוועדה או מפגש עם משפחות |
| 9 | דיון מעקב בוועדה · כנס שדולה בכנסת |
| 10 | המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט · החלטה על הצעת חוק |
| ◆ שער 3 · המשרד פותח הליך | |
| 11 | הערות המשרד לנוסח, וליווי ההליך |
| 12 | חוזר מתוקן מתפרסם, או הגשת הצעת חוק |
| ◆ שער 4 · חוזר מתוקן או הצעת חוק | |