נספח ב'

אבני דרך ותשלומים

המועדים, לוח הזמנים וסדר העדיפויות עשויים להשתנות בהתאם לעבודת הכנסת, למועד הרכבת הממשלה והוועדות, ולתיעדופים שיתעדכנו במהלך העבודה

שבועות 1–16 · שלב 1, עד תחילת שלב 2

שבוע	1א · גיוס שותפים, ומשבוע 13 ועדה ומשרד	1ב · עבודת עומק על החוזר
1	התנעה	מתחיל בשבוע 7, על בסיס סבב הפגישות הראשון
2	מיפוי חברי כנסת	
3	סדר עדיפויות	
4	פגישות ראשונות	
5	השלמת הסבב הראשון	
6	סיכום סבב ראשון	
7	עדכון דף העמדה	שאלות העבודה ויועץ משפטי
8	סבב פגישות שני	פתיחת המחקר
9	הצעה למובילים	ניתוח משפטי ראשוני
10	מסמך עקרונות	סיכום שיחות ראשון
11	הרחבת הקבוצה	חוות דעת משפטית
12	קבוצת שותפים	מסמך השוואתי
◆ שער 1 · הרכבת הממשלה והקמת הוועדות: 2 מובילים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות		
13	הקמת הוועדה: מיפוי ההרכב	עקרונות העריכה
14	פגישה עם יו"ר הוועדה · פגישה עם ראש לשכת השר	טיוטה ערוכה
15	שליש מחברי הוועדה · שולחן עגול 1	הערות השותפים
16	פנייה למרכז המחקר והמידע	נוסח סופי

חודשים 5–12

חודש	אבני דרך
5	דיון ראשון בוועדה, והתחייבות המשרד בפרוטוקול · שולחן עגול 2
◆ שער 2 · דיון בוועדה	
6	שאילתות ומכתב השדולה · שולחן עגול 3 · הגשה רשמית של הנוסח למשרד
7	הצעה לסדר במליאה · שולחן עגול 4 · פגישה עם השר
8	סיור הוועדה או מפגש עם משפחות
9	דיון מעקב בוועדה · כנס שדולה בכנסת
10	המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט · החלטה על הצעת חוק
◆ שער 3 · המשרד פותח הליך	
11	הערות המשרד לנוסח, וליווי ההליך
12	חוזר מתוקן מתפרסם, או הגשת הצעת חוק
◆ שער 4 · חוזר מתוקן או הצעת חוק	

תשלומים

#	מועד	סכום
1	תחילת העבודה	**₪50,000 + מע"מ**
2	אחרי 3 חודשים	**₪50,000 + מע"מ**
3	אחרי 6 חודשים	**₪50,000 + מע"מ**
	סך הכול	**₪150,000 + מע"מ**