נספח ב'

אבני דרך

שבועות 1–12 · עד הרכבת הממשלה

שבוע	1א · גיוס שותפים	1ב · עבודת עומק על החוזר
1	התנעה	שאלות העבודה
2	מיפוי חברי כנסת	יועץ משפטי וסוגיות
3	סדר עדיפויות	פתיחת המחקר
4	פגישות ראשונות	ניתוח משפטי ראשוני
5	יועצים פרלמנטריים	סיכום שיחות ראשון
6	סיכום סבב ראשון	חוות דעת משפטית
7	עדכון דף העמדה	מסמך השוואתי
8	סבב פגישות שני	עקרונות העריכה
9	הצעה למובילים	טיוטה חלקית
10	מסמך עקרונות	טיוטה ערוכה מלאה
11	הרחבת הקבוצה	הערות השותפים
12	קבוצת שותפים	נוסח סופי
◆ שער 1 · הרכבת הממשלה: 2 מובילים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות, ונוסח סופי		

חודשים 4–12 · מהקמת הוועדות

חודש	אבני דרך
4	פגישה עם יו"ר הוועדה ושליש מחבריה · שולחן עגול 1 · פגישה עם ראש לשכת השר
5	דיון ראשון בוועדה, והתחייבות המשרד בפרוטוקול · שולחן עגול 2
◆ שער 2 · דיון בוועדה	
6	שאילתות ומכתב השדולה · שולחן עגול 3 · הגשה רשמית של הנוסח למשרד
7	הצעה לסדר במליאה · שולחן עגול 4 · פגישה עם השר
8	סיור הוועדה או מפגש עם משפחות
9	דיון מעקב בוועדה · כנס שדולה בכנסת
10	המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט · החלטה על הצעת חוק
◆ שער 3 · המשרד פותח הליך	
11	הערות המשרד לנוסח, וליווי ההליך
12	חוזר מתוקן מתפרסם, או הגשת הצעת חוק
◆ שער 4 · חוזר מתוקן או הצעת חוק	