כח התערבות
לובי ציוני לאומי

נספח ב'

אבני דרך

אבני הדרך של התוכנית הפרלמנטרית לכל שלב: מועד, תוצר ומדד הצלחה. הנספח מאפשר לעקוב אחרי ההתקדמות, ולקבל החלטה בכל שער

12 חודשים במבט אחד. הקו המקווקו: הרכבת הממשלה והקמת הוועדות

שלב	חודש 1	חודש 2	חודש 3	חודש 4	חודש 5	חודש 6	חודש 7	חודש 8	חודש 9	חודש 10	חודש 11	חודש 12
1א. גיוס שותפים	התנעה מיפוי	פגישות משא ומתן	2 מובילים 6 חברי כנסת									
1ב. עבודת עומק	שאלות עבודה	חוות דעת מסמך השוואתי	טיוטה ערוכה נוסח סופי									
2. עבודת ועדה				היו"ר ושליש	דיון ראשון		סיור		דיון מעקב			
3. כלים פרלמנטריים						שאילתות ומכתב	הצעה לסדר		כנס שדולה	החלטה על חוק		
4. שולחנות עגולים				שולחן 1	שולחן 2	שולחן 3	שולחן 4					
5. השר והמשרד			מיפוי מועמדים	ראש הלשכה		הגשה רשמית	פגישה עם השר			המשרד פותח הליך		חוזר מתוקן
פודקסט		פרק 1	פרק 2		פרק 3	פרק 4		פרק 5		פרק 6		
תקשורת		גיוס משפחות		דוח נתונים	סיקור הדיון		סקר			עצומה		
שערי החלטה			◆ שער 1: הרכבת הממשלה. מובילים ונוסח		◆ שער 2: דיון בוועדה					◆ שער 3: המשרד פותח הליך		◆ שער 4: חוזר מתוקן או הצעת חוק

שלב 1: גיוס שותפים ועבודת עומק · שלבים פרלמנטריים · ערוצים ציבוריים

שלב 1א · גיוס שותפים, לפני הרכבת הממשלה

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 1	**התנעה**	אישור היעדים ולוח הזמנים, ודף נתונים בסיסי	היעדים אושרו, והצוות התחיל לעבוד
שבוע 2	**מיפוי חברי הכנסת הנבחרים**	מפה עם סדר עדיפויות: מי עסק בחינוך, מי צפוי לכהן בוועדת החינוך, ומי המועמדים ליו"ר הוועדה ולתיק החינוך	מיפוי מלא לפני הפגישה הראשונה
שבוע 8	**פגישות וצוותי המשא ומתן**	פגישות אחד על אחד, ופנייה לראשי סיעות ולצוותי המשא ומתן הקואליציוני	הנושא הוצג לצוותי המשא ומתן
שבוע 10	**שני מובילים**	מסמך עקרונות חתום	מוביל אחד מהקואליציה הצפויה ואחד מהאופוזיציה
שבוע 12	**קבוצת שותפים**	קבוצה מגובשת, שתירשם כשדולה עם תחילת עבודת הכנסת	6 חברי כנסת לפחות, מ-3 סיעות, מוכנים להקמת הוועדה

שלב 1ב · עבודת עומק על החוזר, במקביל

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
שבוע 2	**שאלות העבודה**	רשימת הסוגיות בנוסח הבסיס, ובחירת יועץ משפטי	שאלות העבודה אושרו
שבוע 6	**חוות דעת משפטית**	מה אפשר לקבוע בחוזר ומה דורש חקיקה, וסף הרישוי לקבוצת למידה	חוות דעת כתובה
שבוע 7	**מסמך השוואתי**	מודלים של כניסה בהודעה, פיקוח על תוצאות, קבוצות למידה ומימון לפי תלמיד	מסמך מוגש
שבוע 10	**טיוטה ערוכה**	חוזר מוצע מעודכן, סעיף אחר סעיף	כולל אישור מאליו, עילות סירוב סגורות, מסלול מבחנים, קבוצות למידה ומחיקת סעיף 4.5(5)
שבוע 11	**הערות השותפים**	סבב הערות עם המובילים וחברי הכנסת השותפים	ההערות שולבו בנוסח
שבוע 12	**נוסח סופי**	חוזר מוצע, דברי הסבר ודף מותאם לכל חבר כנסת	נוסח מאושר, מוכן להקמת הוועדה

שלב 2 · עבודת ועדה, מהקמת הוועדה

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 4	**פגישה עם היו"ר**	פגישה עם היו"ר שמונה, והשלמת שליש מחברי הוועדה. פנייה למרכז המחקר והמידע	שליש מחברי הוועדה תומכים
חודש 5	**דיון ראשון בוועדה**	פרוטוקול הדיון	התחייבות של המשרד לבחון את הנוסח, ללוח זמנים ולנתונים
חודש 7	**סיור או מפגש עם משפחות**	חברי הוועדה פוגשים חינוך ביתי בפועל	מפגש התקיים
חודש 9	**דיון מעקב**	דיווח של המשרד על התקדמות התיקון	המשרד מציג התקדמות

שלב 3 · כלים פרלמנטריים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 6	**שאילתות ומכתב השדולה**	תשובות השר, ומכתב משותף לשר ולמנכ"ל	השאילתות נענו והמכתב נשלח
חודש 7	**הצעה לסדר במליאה**	דיון במליאה סביב הנתונים	ההצעה נדונה
חודש 9	**כנס שדולה בכנסת**	משפחות, חוקרים ואנשי חינוך בכנסת	הכנס התקיים, עם סיקור
חודש 10	**החלטה על הצעת חוק**	הערכת מצב לפי תגובת המשרד	החלטה: ממשיכים מול המשרד, או מגישים הצעת חוק

שלב 4 · שולחנות עגולים

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 4	**שולחן 1: מעמד הילד**	מסמך סיכום	הסכמה על רישום, שירותים וביטוח
חודש 5	**שולחן 2: פיקוח והגנה על ילדים**	מסמך סיכום	הסכמה על מנגנון הפיקוח
חודש 6	**שולחן 3: חינוך מיוחד ומחוננים**	מסמך סיכום	הסכמה על שירותים דרך המוסד
חודש 7	**שולחן 4: הנוסח המלא**	נוסח עם הערות המשתתפים	נוסח מוכן להמשך ההליך במשרד

שלב 5 · השר ומשרד החינוך

מועד	אבן הדרך	התוצר	מדד ההצלחה
חודש 3	**מיפוי ודרג מקצועי**	מיפוי המועמדים לתיק, וקשר שקט עם הדרג המקצועי	המועמדים ממופים, ויש איש קשר במשרד
חודש 4	**פגישה עם ראש הלשכה**	הצגת הנוסח ליועץ המדיניות של השר החדש	פגישה התקיימה
חודש 6	**הגשה רשמית**	הנוסח הוגש למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית	ההגשה אושרה בכתב
חודש 7	**פגישה עם השר**	הצגת הנוסח עם תמיכה מכמה סיעות	עמדת השר ידועה
חודש 10	**המשרד פותח הליך**	הליך תיקון של החוזר, או פיילוט במחוז	הליך רשמי נפתח
חודש 12	**חוזר מתוקן**	פרסום החוזר המתוקן	החוזר מתפרסם

ארבעה שערים: בכל אחד בודקים מה הושג, ומחליטים על ההמשך

שער	מועד	התנאי למעבר	אם התנאי מתקיים	אם לא
1	הרכבת הממשלה (הנחה: סוף חודש 3)	שני מובילים חתומים, 6 חברי כנסת מ-3 סיעות, ונוסח סופי מאושר	עם הקמת הוועדה: פגישה עם היו"ר, שליש מחברי הוועדה ובקשה לדיון	ממשיכים לגייס עד הקמת הוועדה. אם היו"ר לא משתף פעולה, פונים גם לוועדה לזכויות הילד
2	חודש 5	דיון בוועדה, והתחייבות של המשרד בפרוטוקול	הגשה רשמית למשרד ופגישה עם השר	דיון מהיר, שאילתות ומכתב השדולה
3	חודש 10	המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט	ליווי ההליך עד הפרסום	הצעת חוק פרטית משותפת לכמה סיעות, כמנוף
4	חודש 12	חוזר מתוקן מתפרסם	מעבר לשלב הבא: תקנות לקבוצות למידה ותקציב לפי תלמיד	קידום הצעת החוק, והערכת מצב משותפת

אם הרכבת הממשלה מתעכבת

שלב 1 מתארך ומעמיק, וכל השלבים שאחריו זזים בהתאם. המועדים בחודשים נספרים מתחילת העבודה

דיווח שוטף

עדכון קצר בכל חודש: אבני הדרך שהושגו, מה התעכב ולמה, ומה הצעד הבא

בכל שער

פגישת סטטוס משותפת: מציגים את מדדי ההצלחה, ומחליטים יחד על המשך